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1 Ausgangslage / Problemstellung

Problemstellung, Anlass und Begriindung des Projekts, Projektrahnmenbedingungen,
Situationsanalyse, erbrachte Vorleistungen

2 Projektziele

2.1 Gegenstand
Zielvorstellungen (kurz- und langfristig), Vorgehen, Etappen, Zielgruppen, Stakeholder

2.2 Abgrenzung und Schnittstellen
Um welche Probleme soll sich das Projekt explizit nicht kimmern? Wo gibt es Schnittstellen?
Wo wird eine bewusste Abgrenzung vorgenommen?

3 Projektorganisation
3.1 Organigramm

3.2 Projektauftraggeber
Der Projektauftraggeber fuhrt den Projektausschuss und tragt die strategische
Gesamtverantwortung fur das Projekt.

3.3 Projektausschuss
Der Projektausschuss ist in der Regel aus verschiedenen hochrangigen Interessenvertretern
bestiickt (Auftraggeber, Projektleiter, Gremien, evtl. politische Vorgesetzte).

3.4 Projektleiter
Die Projektleitung ist verantwortlich fiir die operative Abwicklung des Projektes.

3.5 Evtl. weitere Projektgremien

4 Planung und Vorgehen

4.1 Zeitplan und Meilensteine
Eckpunkte des Projektes, Grobterminplan

Meilensteine Geplant




4.2 Risikobeurteilung

Nr. | Risikobeschreibung | EW

AG

RZ

Massnahmen

Verantw. | Termin

R1

R2

Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;

AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross, RZ=Risikozahl

4.3 Reporting / Kommunikation

Adressat der
Information

Verantwortlich
fur die
Kommunikation

Inhalt

Ziel

Mittel /
Medium

Termin

4.4 Projektdokumentation

5 Ressourcenaufwand / -einsatz

5.1 Personelle Ressourcen
Geschatzter Personalaufwand

5.2 Finanzielle Ressourcen

Geschatzte finanzielle Ressourcen

6 Antrag und Entscheid
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